

# 施設整備検討委員会の 議題及びスケジュール

---


# 1 施設整備検討委員会の主な議題

施設整備検討委員会（以下「委員会」という。）では、次の議題を想定しています。

回	日時（想定）	議題（案）
第1回	令和5年7月5日 【済】	<b>【報告】</b> 県央ブロックごみ処理広域化に向けたこれまでの経緯と現状 <b>【協議】</b> 委員会の進め方、委員会の議題及びスケジュール
第2回	令和5年10月3日 【済】	<b>【協議】</b> 施設整備に係る基本方針、施設規模、ごみ処理方式（一次選考）
第3回	令和6年1月11日 【済】	<b>【協議】</b> 施設規模（変更）、ごみ処理方式（二次選考）、公害防止基準値、施設配置・動線に係る考え方、煙突高等
第4回	令和6年3月25日 【本日】	<b>【協議】</b> 排ガス自主規制値[継続]、煙突高[継続] 環境保全対策、耐震基準、余熱利用に係る考え方等 <b>【報告】</b> プラントメーカーへの技術提案依頼
第5回	令和6年6月頃	<b>【協議】</b> 災害時の有効活用方法、環境学習機能等
第6回	令和6年9月頃	<b>【協議】</b> ごみ処理方式（三次選考）、施設配置図・動線計画図案、余熱利用計画等
第7回	令和6年12月頃	<b>【報告】</b> パブリックコメントの実施 <b>【協議】</b> 施設整備基本計画（案）
第8回	令和7年3月頃	<b>【報告】</b> パブリックコメントの結果 <b>【協議】</b> 施設整備基本計画（最終版）

注）審議の状況などに応じて議題を変更する場合があります。

# 2 施設整備検討委員会のスケジュール



注) 審議の状況などに応じてスケジュールを変更する場合があります。