

施設整備検討委員会の 議題及びスケジュール


1 施設整備検討委員会の主な議題

施設整備検討委員会（以下「委員会」という。）では、次の議題を想定しています。

回	日時（想定）	議題（案）
第1回	令和5年7月5日 ^{【済】}	【報告】 県央ブロックごみ処理広域化に向けたこれまでの経緯と現状 【協議】 委員会の進め方、委員会の議題及びスケジュール
第2回	令和5年10月3日 ^{【済】}	【協議】 施設整備に係る基本方針、施設規模、ごみ処理方式（一次選考）
第3回	令和6年1月11日 ^{【済】}	【協議】 施設規模（変更）、ごみ処理方式（二次選考）、公害防止基準値、施設配置・動線に係る考え方、煙突高等
第4回	令和6年3月25日 ^{【済】}	【協議】 [継続] 排ガス自主規制値、煙突高 [新規] 環境保全対策、耐震基準、余熱利用に係る考え方等 【報告】 プラントメーカーへの技術提案依頼
第5回	令和6年6月25日 ^{【済】}	【協議】 災害時の有効活用方法、環境学習機能、ごみ処理方式の三次選考に係る事前協議
第6回	令和6年10月7日 【本日】	【協議】 ごみ処理方式（三次選考）、施設配置図・動線計画図案、余熱利用計画等
第7回	令和6年12月頃	【報告】 パブリックコメントの実施 【協議】 施設整備基本計画（案）
第8回	令和7年3月頃	【報告】 パブリックコメントの結果 【協議】 施設整備基本計画（最終版）

注）審議の状況などに応じて議題を変更する場合があります。

2 施設整備検討委員会のスケジュール



注) 審議の状況などに応じてスケジュールを変更する場合があります。