

施設整備検討委員会の

議題及びスケジュール

1 施設整備検討委員会の主な議題

回	日時（想定）	議題（案）
第1回	令和5年7月5日 【済】	【報告】 県央ブロックごみ処理広域化に向けたこれまでの経緯と現状 【協議】 委員会の進め方、委員会の議題及びスケジュール
第2回	令和5年10月3日 【済】	【協議】 施設整備に係る基本方針、施設規模、ごみ処理方式（一次選考）
第3回	令和6年1月11日 【済】	【協議】 施設規模（変更）、ごみ処理方式（二次選考）、公害防止基準値、施設配置・動線に係る考え方、煙突高等
第4回	令和6年3月25日 【済】	【協議】 [継続] 排ガス自主規制値、煙突高 [新規] 環境保全対策、耐震基準、余熱利用に係る考え方等 【報告】 プラントメーカーへの技術提案依頼
第5回	令和6年6月25日 【済】	【協議】 災害時の有効活用方法、環境学習機能、ごみ処理方式の三次選考に係る事前協議
第6回	令和6年10月7日 【済】	【協議】 ごみ処理方式(三次選考)、施設配置図・動線計画図案、余熱利用計画等
第7回	令和7年1月22日 【済】	【協議】 施設規模の変更、施設整備基本計画（素案） 【報告】 パブリックコメントの実施
第8回	令和7年6月5日 【本日】	【協議】 施設整備基本計画（案） パブリックコメントの実施結果等

2 施設整備検討委員会のスケジュール

項目	令和5年度									令和6年度									令和7年度								
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6			
委員会	①			②			③		④			⑤			⑥			⑦					⑧				
パブリックコメント																											
施設整備基本計画	施設整備に係る基本方針	[Blue Bar]																									
	施設規模	[Blue Bar]			規模変更			[Blue Bar]																			
	ごみ処理方式	一次選考			二次選考			環境保全対策			三次選考 (評価項目)			三次選考			規模変更										
	環境保全計画				公害防止基準			[Blue Bar]																			
	施設配置・動線計画				方針			[Blue Bar]			耐震基準			[Blue Bar]			計画図案										
	建築計画				煙突高			[Blue Bar]			[Blue Bar]			[Blue Bar]			有効活用方法										
	余熱利用計画							方針			[Blue Bar]			[Blue Bar]			[Blue Bar]										
	施設有効活用計画										災害時の有効活用、環境学習機能			[Blue Bar]			[Blue Bar]										
	プラントメーカーへの技術提案依頼										[Blue Bar]			[Blue Bar]			[Blue Bar]										
	とりまとめ													[Blue Bar]			素案			[Blue Bar]			案			策定	