

**盛岡広域環境組合新ごみ処理施設整備運営事業者選定委員会の
議題及びスケジュール**

1 委員会の開催時期及び議題

回	開催時期	主な議題（第2回以降については案）
第1回	令和7年 7月31日(木) 【済】	① 会議開催等の方法について ② 本事業の概要について ③ 委員会の議題及びスケジュール
第2回	令和7年 10月2日(木) 【本日】	① 要求水準書（案）の概要について ② 落札者決定基準の検討について ・仕組み（加算方式・除算方式、非価格点の割合、 その他点数化方法等） ・評価項目・評価基準
第3回	令和7年11月頃	① 落札者決定基準の検討について （評価項目・評価基準の修正、修正評価項目での配点等） ② 実施方針の概要
第4回	令和8年3月頃	① 落札者決定基準の検討について（必要に応じて。） ② 入札公告の概要
第5回	令和8年8月頃	① 入札参加資格審査の確認 ② 落札者選定方法の検討（合議・個別評価の合計比較など）
第6回	令和8年11月頃	①基礎審査 ②応募者ヒアリング ③非価格審査 ④価格審査（入札書の開札） ⑤総合評価（落札候補者の選定） ⑥審査講評

注) 協議の状況により議題の変更等が発生する可能性があります。

2 委員会のスケジュールと募集手続

